Отчет по выполнению
Плана действий «дорожной карты»
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования
в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино Белгородской области»

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки выполнения	Информация об исполнении, с указанием наименования мероприятия, даты и ответственного за проведение
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Март - апрель 2014 г.	Приказы заведующего: - «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ», от 22.03.2014г., № 33, *заведующий Лукашова Т.А;* - «Об утверждении Плана действия поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ» от 01.04.2014г., № 37, *заведующий Лукашова Т.А.*
1.2.	Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО	Март 2014 г.	Участие в мониторинге готовности МАДОУ к введению ФГОС ДО; *март 2014г., заведующий Лукашова Т.А., ст. воспитатель Кондакова Н.Д.*
1.3.	Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)	Апрель-октябрь 2014	-Круглый стол с педагогами по изучению ФГОС ДО. *Апрель 2014г., ст. воспитатель Кондакова Н.Д.* - Разработана «Основная образовательная программа ДОО на 2014-2019 годы», *сентябрь 2014г.*, с*т. воспитатель Кондакова Н.Д., рабочая группа*. - Разработаны рабочие программы педагогов ДОО на 2014-2015учебный год, *октябрь 2014г., педагоги ДОУ*.
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях	Июнь 2014г. декабрь2016г.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий; *июнь 2014г., заведующий Лукашова Т.А., ст. воспитатель Кондакова Н.Д.*
1.5.	Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014 г.- 2016гг.	Использование примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», находящейся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО . *Апрель –август 2014г.,ст.воспитатель Кондакова Н.Д.*
1.6.	Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора		-
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО	2014 г.- 2016г.	Совещание при заведующем «Обсуждение проекта Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введению ФГОС ДО. *Заведующий Лукашова Т.А.*
2.2.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	2014 г.- 2016г.	Организован методический, психолого-педагогический, диагностический и консультативный пункт на базе ДОУ в помощь родителям в форме семейного воспитания. *Сентябрь 2014г., заведующий ДОУ Лукашова Т.А.* Проведение консультаций для родителей. *Сентябрь – декабрь 2014г., педагоги ДОУ.*

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2014г.- 2016г.	Разработан план- график поэтапного повышения квалификации педагогических работников. 22.03.2014г. (Приложение №1 к приказу ДОУ от 22.03.2014 № 33). *Заведующий Лукашова Т.А.*
3.2.	Создание программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях внедрения ФГОС ДО		-
3.3.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием	2014г.- 2016г.	На 31.12.2014г. прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО - 1 воспитатель. Январь-февраль 2015г. - 4 педагога.
3.4.	Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014г.- 2016г.	-
3.5.	Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)	2014г.- 2016г.	Реализация педагогического проекта «Индивидуализация предметно-развивающей среды ДОУ в контексте требований ФГОС ДО». *Октябрь – декабрь 2014г. Ст. воспитатель Кондакова Н.Д., педагоги ДОУ.*
3.6.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2014 г.- декабрь 2016 г.	Консультации для воспитателей: - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», «Организация воспитательно-образовательной работы с учётом ФГОС ДО». *Сентябрь 2014 год. Ст.воспитатель Кондакова Н.Д.* - Смотр-конкурс предметно-развивающей среды в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО. *Декабрь 2014г. Ст.воспитатель Кондакова Н.Д.*
3.7.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций	2014 г	Оформление информационного уголка для педагогов «Аттестация». *Май 2014, Кондакова Н.Д.*
3.8.	Организация проведения аттестации педагогических работников	2014-2016 гг.	В 2014 году аттестацию на категории прошли 4 педагога. *Ст.воспитатель Кондакова Н.Д.*
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
4.1.	Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.		
4.2.	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования		
4.3.	Проектирование бюджета на		

	очередной бюджетный год		
4.4.	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций		
4.5.	Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу		
4.6.	Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате		
4.7.	Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	2014-2016	Платная дополнительная образовательная услуга (*с октября 2014г.):* Риторика «Речецветик», *руководитель Подлесная И.Н.* - Пение «Веселые нотки», *руководитель Криволапова Т.Ю.* - Рисование «Красульки», руководитель Кизилова С.Н. -Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе», *руководитель Подлесная Т.В.*
4.8.	Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО		
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014 г.-2016г.	*Уровень ДОУ:* Семинар : -«Введение ФГОС ДО в работу ДОУ»- *сентябрь 2014г., Кондакова Н.Д.* *Муниципальный уровень:* Районное августовское мероприятие: Образовательная выставка – *август 2014 г. Кондакова Н.Д.* Участие педагогов ДОУ в ПДС «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО». *Август 2014, Кондакова Н.Д.*
5.2.	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2014-2016гг.	На сайте ДОУ размещен «ФГОС ДО» (*январь 2014г., Кондакова Н.Д.).*
5.3.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Январь 2014 г	Обсуждение на общем собрании проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО. *Январь 2014, Лукашова Т.А.*
5.4.	Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	2015-2016гг.	-

Заведующий МАДОУ Т.А.Лукашова