

## ПРИКАЗ

26.01.2023 г.

№24

### О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», **приказываю:**

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования и федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в следующем составе:

Руководитель рабочей группы – старший воспитатель Кондакова Н.Д.

Члены рабочей группы – Махонина О.В., воспитатель группы общеразвивающей направленности;

Мануйлова О.А., музыкальный руководитель;

Шатова О.В., воспитатель группы комбинированной направленности;

Новикова Е.А., воспитатель группы общеразвивающей направленности;

Иванова Т.С., воспитатель группы общеразвивающей направленности;

Бабушкина Н.И., воспитатель группы общеразвивающей направленности;

Смецкая А.Н., воспитатель группы общеразвивающей направленности;

Ситникова О.Н., воспитатель группы общеразвивающей направленности;

Подлесная Т.В., инструктор по физической культуре;

Восковская И.В., педагог – психолог;

Полесная И.Н., учитель-логопед;

Сирохина Ю.И., воспитатель группы общеразвивающей направленности;

2. Утвердить план-график внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в ДОУ согласно приложению к приказу.

3. Рабочей группе:

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы иных работников ДОУ представителей администрации детского сада;

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МАДОУ Детский сад № 1 для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа.

4. Старшему воспитателю Кондаковой Н.Д. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в ДОУ в сроки, установленные планом-графиком, утвержденным настоящим приказом.

4.1. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Делопроизводителю Купиной Н.М. в срок до 30.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения педагогических работников.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

**Заведующий МАДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 1  
г. Шебекино Белгородской области»**



**Т. Лукашова**

С приказом ознакомлены:

Кондакова Н.Д.

Мануйлова О.А.

Новикова Е.А.

Бабушкина Н.И.

Ситникова О.Н.

Подлесная Т.В.

Восковская И.В.

Махонина О.В.

Шатова О.В.

Иванова Т.С.

Смецкая А.Н.

Подлесная И.Н.

Сирохина Ю.И.

Купина Н.М.

Приложение  
к приказу МАДОУ  
от 26.01.2023 №24

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в ДОУ**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов педсовета
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Кондакова Н.Д.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Кондакова Н.Д.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель-Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	Фераль	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	Февраль	Ответственный за сайт	Созание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	В течении учебного года	Ответственный за сайт	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП До всех субъектов образования
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП

### 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО	июнь	Руководитель рабочей группы	Проект
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Проект
Рассмотрение проектов АОП, на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, и утверждение АОП	Августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

### 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза на соответствие требованиям ФООП ДО, ФАООП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень документов подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных документов	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА